

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 (2011/2014)
10º Balanço (2011 até 30/04/2014)

ESTAGIO	Quantidade de Empreendimento	%
AÇÃO PREPARATÓRIA	11.314	23,2%
CONCLUÍDO	7.645	15,7%
EM CONTRATAÇÃO	4.214	8,6%
EM EXECUÇÃO	1.961	4,0%
EM LICITAÇÃO DE OBRA	6.486	13,3%
EM LICITAÇÃO DE PROJ	217	0,4%
EM OBRAS	16.853	34,6%
EM OPERAÇÃO	57	0,1%
Total Geral	48.747	100,0%

Fonte: PAC - Elaboração: Contas Abertas

"NO PAPEL"	
22.231	QUANTIDADE DE EMPREENDIMENT
45,6%	%

"CONCLUÍDOS"	
7.702	QUANTIDADE DE EMPREENDIMENT
15,8%	%

"EM EXECUÇÃO"	
18.814	QUANTIDADE DE EMPREENDIMENT
38,6%	%