

		ano	2019						2020								
		mês	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maio				
		dia											1	2	3	4	5
Cláusula	Prazo																
2.1 - Contratação de estudo de demanda de passageiros na TRANSBRASIL.	90 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3.2 - Recuperação e manutenção de 90 ônibus articulados	120 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
3.4 - Inventário dos ônibus articulados fora de operação	30 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4.1 - Aporte de R\$ 18M (R\$ 1,5M por mês ) para manutenção e conservação de estações do sistema BRT	ano de 2020		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4.3 - Contratação de agentes de segurança para atuar no interior do sistema BRT	60 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4.4 - Apresentar relatório técnico descrevendo estado das estações do sistema BRT	30 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4.5 - Em relação a operação do trecho da Av. Cesário de Melo,	condicionada à realização de estudo técnico de viabilidade operacional		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
5.1 - Assegurar a operação do Corredor BRT Transbrasil	após definição do plano operacional concebido pelo MUNICÍPIO		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
6.1 - identificar demandas judiciais em curso e buscar composição e extinção das mesmas	7 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
7.1 - instituição de um SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)	120 dias		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Cláusula 7.5 - SPE firmar compromisso de ratificação às cláusulas no Edital dos Contratos de Concessão do SPPO/RJ	30 dias após a constituição da SPE									█	█	█	█	█	█	█	

Legenda:

- █ Prazo inicial
- █ Compromisso atendido
- █ Compromisso em diligência
- █ Compromisso não atendido
- █ Compromisso em análise
- █ Não foram tomadas medidas pelo BRT
- █ Decisão a ser tomada pela SMTR